



República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de Bonao

Provincia de Monseñor Nouel

RNC 4-0300019-4

**DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PROGRAMACION Y
DESARROLLO (OMPP)**

12 de Junio de 2019
Bonao, Rep. Dom.

Al : **Dr. Darío Rodríguez**
Alcalde Municipal de Bonao

Asunto : Niveles de Avance Construcción, Reparación, Señalización
Iluminación, Asfaltado e Imprimación De Obras Municipales 2019

Distinguido Alcalde:

Muy cortésmente ante todo permítame externarle un afectuoso y caluroso saludo, la presente es para hacer de su conocimiento el nivel de avance de los proyectos de construcción, reparación, señalización, iluminación, asfaltado e imprimación de las obras municipales de nuestro ayuntamiento Bonao, dicho proyecto se encuentra dentro de las obras y necesidades plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

A continuación, anexamos la matriz de nivel de ejecución de dicho proyecto.

Con saludos cordiales,


Dra. Clara Luna
Directora de Planificación







República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de Bonao

Provincia de Monseñor Nouel
RNC 4-0300019-4

DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PROGRAMACION Y DESARROLLO (OMPP)

GOBIERNO LOCAL

DIRRECCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NIVEL DE AVANCE PERIODO – 2019.

Barrio/ Sector	Obras Programadas	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Terminada 100%	Mas 80%	Mas 70%	Sin Inicial	
Centro De La Ciudad	Proyecto De Construcción Y Reparación Moderno De 35 Badenes		X			Avance De Trabajo En El Segundo Nivel
			X			

Dra. Clara Luna
Dir. Planificación





República Dominicana

Municipalidad del Municipio de Bonao

Provincia de Monseñor Nouel
RNC 4-0300019-4

DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PROGRAMACION Y DESARROLLO (OMPP)


GOBIERNO LOCAL

DIRECCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NIVEL DE AVANCE PERIODO – 2019.

Barrio/ Sector	Obras Programadas	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Terminada 100%	Mas 80%	Mas 70%	Sin Inicial	
Centro De La Ciudad	Proyecto De Drenajes y Reparación de Cañadas		X			Avance De Trabajo En El Segundo Nivel
			X			

Dra. Clara Luna
Dir. Planificación





República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de Bonao

Provincia de Monseñor Nouel
RNC 4-0300019-4

DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PROGRAMACION Y DESARROLLO (OMPP)

GOBIERNO LOCAL

DIRRECCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NIVEL DE AVANCE PERIODO – 2019.

Barrio/ Sector	Obras Programadas	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Terminada 100%	Mas 80%	Mas 70%	Sin Inicial	
Barrio María Auxiliadora	Proyecto de Imprimación			X		Avance De Trabajo En El Segundo Nivel
				X		

[Handwritten Signature]
Dra. Clara Lina
Dir. Planificación





República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de Bonao

Provincia de Monseñor Nouel

RNC 4-0300019-4

DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PROGRAMACION Y DESARROLLO (OMPP)

GOBIERNO LOCAL

DIRRECCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NIVEL DE AVANCE PERIODO – 2019.

Barrio/ Sector	Obras Programadas	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Terminada 100%	Mas 80%	Mas 70%	Sin Inicial	
Centro De La Ciudad	Proyecto Señalización e Iluminación	X				Avance De Trabajo En El Segundo Nivel
		X				

Dra. Clara Luna
Dir. Planificación





República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de Bonao

Provincia de Monseñor Nouel

RNC 4-0300019-4

DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PROGRAMACION Y DESARROLLO (OMPP)

GOBIERNO LOCAL

DIRRECCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NIVEL DE AVANCE PERIODO - 2019.

Barrio/ Sector	Obras Programadas	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Terminada 100%	Mas 80%	Mas 70%	Sin Inicial	
Barrio el Ocho- Calles 24 de Abril- Los Agrónomos	Proyecto De Asfaltado	X				Avance De Trabajo En El Segundo Nivel
		X				

[Handwritten Signature]
Dra. Clara Luna
Dir. Planificación





República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de Bonao

Provincia de Monseñor Nouel

RNC 4-0300019-4

DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PROGRAMACION Y DESARROLLO (OMPP)

GOBIERNO LOCAL

DIRRECCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NIVEL DE AVANCE PERIODO – 2019.

Barrio/ Sector	Obras Programadas	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Terminada 100%	Mas 80%	Mas 70%	Sin Inicial	
Centro De La Ciudad	Proyecto de Inauguración Parque Infantil- Reparto Yuna	X				Avance De Trabajo En El Segundo Nivel
		X				

Dra. Clara Luna
Dir. Planificación

